

(Contexto) Sequenciador

SEQUENCER

Fill in the blanks marked with post-its in your color.

1

E \$\$\$ <3<3<3
Cadastro de
paciente

EE \$\$\$ <3<3<3
Agendar
consulta

EE \$\$\$ <3<3<3
Visualizar
agendamento

2

E \$\$\$ <3<3<3
Visualizar
agendamentos
por filtros

EE \$\$\$ <3<3<3
Detalhamento
do
agendamento

EE \$\$\$ <3<3<3
Detalhamento
do faturamento

MVP

3

E \$\$\$ <3<3<3
Visualizar
faturamento

EEE \$\$\$ <3
Orquestrador de
envio de
notificação de
consulta próxima

INCREMENT

4

5

Product Backlog

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Spaces

Recent

MVP - Agenda Ai

More spaces

Filters

Dashboards

Goals

Teams

Projects

Customize sidebar

Jira

Search

Create

Premium trial 30d

Spaces

MVP - Agenda Ai

Summary

Backlog

Board

Code

Timeline

Docs

Forms

Search backlog

Filter

Epic

No epic

MVP - Gestão de Agendamentos Dinâmicos

MVP - Engajamento e Redução de No-Show

MVP - Gestão de Faturamento

Create epic

SCRUM Sprint 1

Add dates

3 work items

0

18

0

Start sprint

SCRUM-3

Cadastro Simplificado de Pacientes

MVP - GESTÃO DE AG...

EM DESENVOLVIMENTO

Jul 5

5

SCRUM-4

Visualização da Agenda Semanal

MVP - GESTÃO DE AG...

EM DESENVOLVIMENTO

Jul 5

8

SCRUM-10

Criação e Bloqueio de Horários na Agenda

MVP - GESTÃO DE AG...

EM DESENVOLVIMENTO

Jul 8

5

Create

3 of 3 work items visible

Estimate: 18 of 18

Backlog

7 work items

16

0

0

Create sprint

Create a whiteboard to plan your work

TRY

SCRUM-13

Cancelamento e Liberação de Horários

MVP - GESTÃO DE AG...

A FAZER

Jul 25

SCRUM-5

Visualização do Faturamento Consolidado

MVP - GESTÃO DE FA...

A FAZER

Jul 31

SCRUM-12

Lançamento Financeiro por Atendimento Concluído

MVP - GESTÃO DE FA...

A FAZER

Jul 31

SCRUM-11

Disparo Automático de Lembretes Pré-Consulta

MVP - ENGAJAMENT...

A FAZER

Aug 8

SCRUM-14

Dashboard de Ganhos Mensais

MVP - GESTÃO DE FA...

A FAZER

Aug 8

SCRUM-15

Histórico e Evolução Clínica

MVP - GESTÃO DE AG...

A FAZER

Aug 8

SCRUM-16

Envio de Lembretes Pré-Consulta via mensagem de texto/aplicativo de mensagens

MVP - ENGAJAMENT...

A FAZER

Aug 15

Create

Detalhamento do Sprint 1

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Spaces

Recent

MVP - Agenda AI

More spaces

Filters

Dashboards

Goals

Teams

Projects

Customize sidebar

Spaces / MVP - Agenda AI / SCRUM-1 / SCRUM-3

Cadastro Simplificado de Pacientes

Key details

Description

Como

Eu quero

Para que

Critérios de Aceite

DoR - Definition of Ready

DoD - Definition of Done

Subtasks

Linked work items

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Labels

Parent

Due date

Team

Start date

Story point estimate

Sprint

Reporter

Development

Automation

Spaces / MVP - Agenda AI / SCRUM-1 / SCRUM-3

Cadastro Simplificado de Pacientes

Key details

Description

Como

Eu quero

Para que

Critérios de Aceite

DoR - Definition of Ready

DoD - Definition of Done

Subtasks

Linked work items

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Labels

Parent

Due date

Team

Start date

Story point estimate

Sprint

Reporter

Development

Automation

Spaces / MVP - Agenda AI / SCRUM-1 / SCRUM-4

Visualização da Agenda Semanal

Key details

Description

Como

Eu quero

Para que

Critérios de Aceite

DoR - Definition of Ready

DoD - Definition of Done

Subtasks

Linked work items

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Labels

Parent

Due date

Team

Start date

Story point estimate

Sprint

Reporter

Development

Automation

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Spaces

Recent

MVP - Agenda AI

More spaces

Filters

Dashboards

Goals

Teams

Projects

Customize sidebar

Spaces / MVP - Agenda AI / SCRUM-1 / SCRUM-4

Visualização da Agenda Semanal

Key details

Description

Como

Eu quero

Para que

Critérios de Aceite

DoR - Definition of Ready

DoD - Definition of Done

Subtasks

Linked work items

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Labels

Parent

Due date

Team

Start date

Story point estimate

Sprint

Reporter

Development

Automation

Spaces / MVP - Agenda AI / SCRUM-1 / SCRUM-4

Visualização da Agenda Semanal

Key details

Description

Como

Eu quero

Para que

Critérios de Aceite

DoR - Definition of Ready

DoD - Definition of Done

Subtasks

Linked work items

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Labels

Parent

Due date

Team

Start date

Story point estimate

Sprint

Reporter

Development

Automation

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Spaces

Recent

MVP - Agenda AI

More spaces

Filters

Dashboards

Goals

Teams

Projects

Customize sidebar

Search

Create

Premium trial 30d

Criação e Bloqueio de Horários na Agenda

Key details

Description

Cómo

Secretária da clínica (Raquel)

Eu quero

Clicar em um horário livre da grade semanal

Para

Associar um paciente e confirmar um novo agendamento, garantindo que nenhum outro paciente seja marcado no mesmo horário

Critérios de Aceite

Critérios de Aceitação (BDD)

Cenário 1: Agendamento realizado com sucesso

DADO QUE estou na tela de agendamento de consulta,

QUANDO preencho o nome completo, um telefone válido, um CPF único e clio em "Salvar",

ENTÃO o sistema salva o registro de agendamento de consulta no banco de dados e exibe a mensagem de sucesso: "Paciente agendado com sucesso".

Cenário 2: Validação de horário bloqueado

DADO QUE tento agendar em um horário já preenchido,

QUANDO tento salvar o formulário,

ENTÃO o sistema impede o salvamento e exibe o alerta: "Este horário não está disponível".

DoR - Definition of Ready

- História estruturada: Possui papel, ação e benefício claros (Secretária → Cadastrar → Criar registro unificado).
- Critérios de Aceitação: Mapeados em formato BDD para os cenários de Sucesso e horário bloqueado.
- Design Disponível: Vinculado ao arquivo de interface.
- Estimativa: Pontuado consensualmente pelo time em 5 Story Points.
- Dependências: Nenhuma dependência externa impeditiva.

DoD - Definition of Done

- Interface Frontend construída e integrada com a API de agendamento.
- Validação de campos obrigatórios (Nome, CPF e horário) operando no cliente e no servidor.
- Requisito Não Funcional (UX/UI): Ambas as mensagens de sucesso e falha de agendamento devem aparecer em um toast na tela.
- Code Review realizado e aprovado por outro desenvolvedor do time.
- Pipeline de CI/CD executado com sucesso, com deploy realizado no ambiente de Homologação.

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Em desenvolvimento

Improve Story

Details

Assignee

Sergio Gustavo M. Pymho Moreira

Labels

None

Parent

SCRUM-1 MVP - Gestão de Agendamentos 0

Due date

Jul 8, 2028

Team

None

Start date

Jun 29, 2026

Story point estimate

8

Sprint

SCRUM Sprint 1

Reporter

Sergio Gustavo M. Pymho Moreira

Development

Connect development tools

Open in coding tool

Create branch

Create commit

Automation

Rule executions

Created 1 hour ago

Updated 2 minutes ago

Configure